

							M
							29-ago
							Tareas pendientes 4
							Hojas de trabajo pendientes 72
SPRINT	INICIO	DURACION	PILA DEL SPRINT				
1	7/8/2017	22	Prod.ID	Tarea	Tipo	Estado	Responsable
			1	Tecnología web: html, css, php, laravel	Analisis	terminado	MU,SC,JU,JM
			1.1	aprendizaje e instalacion de programas necesarios			
			2	Tecnología de registro de datos	Analisis	terminado	MU
			2.1	analisis del tipo de bases de datos adecuada para el software			
			3	Flujo de información	Analisis	En curso	JU
			3.1	analisis del proceso automatizado del comportamiento del software			
			3.2	analisis de flujo de datos			
			4	Prototipo interfaz presentación (landing page)	Prototipado	Terminado	JM
			4.1	elaboracion del bosquejo del landing page			
			4.2	codificacion del landing page			
			5	Diseño base de datos	Analisis	Terminado	MU
			5.1	arquitectura de diagramas			
			5.2	transciciones de datos			
			6	Registro de usuario	Codificacion	En curso	MU
			6.1	Diseño grafico de interfaz de usuario			
			6.2	codificacion de la interfaz de usuario			
			7	Prototipo interfaz administrador	Prototipado	En curso	SC, MU
			7.1	Diseño grafico de interfaz de administrador			
			7.2	codificacion de la interfaz de administrador			
			8	Registro de permisos de usuarios	Codificacion	En curso	JM
			8.1	analisis de permisos para los osuarios			
			8.2	codificacion de los permisos para los usuarios			