	М
	19-sep
Tareas pendientes	1
jas de trabajo pendientes	72

		Hoias de trabaio pendientes					
	Hojas de trabajo pendientes						
SPRINT INICIO DURA	ACION	PILA DEL SPRINT					
2 30/8/2017	78 Prod.ID	Tarea	_Tipo	Estado	Responsable		
	9.1	Modulo Médico					
	9.	Diseño grafico interfaz medico	Codificacion	terminado	JM,JU	30	
	9.2	Diseño de vista de citas de los pacientes por medico					
	9.3	B Diseño de perfil de medico					
	9.4	codificacion interfaz de medico					
		B Flujo de información	Analisis	En curso	MU	24	
	3.	analisis del proceso automatizado del comportamiento del					
		software					
	3.2	2 analisis de flujo de datos					
	(Registro de usuario	Codificacion	terminado	MU	24	
	6.1	Diseño grafico de interfaz de usuario					
	6.2	codificacion de la interfaz de usuario					
	-	Prototipo interfaz administrador	Prototipado	terminado	MU	24	
	7.	Diseño grafico de interfaz de administrador					
	7.2	codificacion de la interfaz de administrador					
	3	Registro de permisos de usuarios	Codificacion	terminado	MU	24	
	8.	analisis de permisos para los osusarios					
	8.2	codificacion de los permisos para los usuarios					